Minste **STUDENTBELASTNING** over et studieår

- bachelor byggfag -

Et studieår	**38 uker**	**à 45 t/uke**	**1710 timer**
Høstsemestret	17 uker	à 45 t/uke	765 timer
Vårsemestret	21 uker	à 45 t/uke	955 timer

Normalt årsverk: 1687,5 timer

NTNU: Studentbelastning 40 uker à 48 t/uke (1920 timer pr studieår). Vedtatt: 30 timer pr stp.
dvs. NTNU har 12 % høyere studentbelastning enn det vi bruker som minste belastning

Et fag (5 stp)	**7-8 t/uke**	**17 uker**	**125 timer**
Forelesning/veiledning	3 t/uke	13 uker	40 timer
Oppgaveløsning/selvstudium	4 t/uke	13 uker	50 timer
Eksamensforberedelse/eksamen	9 t/uke	4 uker	35 timer

1.studieår:			
Høstsemestret		*Vårsemestret*	
750 timer	Seks fag (5 stp) à 125 timer	750 timer	Seks fag (5 stp) à 125 timer
15 timer	Ekstra tid	205 timer	Ekstra tid til vanskelige fag etc.
765timer	*Normal studentbelastning*	**955 timer**	*Normal studentbelastning*
2.studieår:			
Høstsemestret		*Vårsemestret*	
750 timer	Seks fag (5 stp) à 125 timer	750 timer	Seks fag (5 stp) à 125 timer
15 timer	Ekstra tid	175 timer	Ekstra tid til hengefag etc.
765 timer	*Normal studentbelastning*	**925 timer**	*Normal studentbelastning*
3.studieår:			
Høstsemestret		*Vårsemestret*	
750 timer	Seks fag (5 stp) à 128 timer	250 timer	To fag (5 stp) à 125 timer
		460 timer	Hovedprosjekt 21 uker à 22 t/uke
15 timer	Ekstra tid	215 timer	Ekstra tid til ekskursjoner etc.
765 timer	*Normal studentbelastning*	**925 timer**	*Normal studentbelastning*

Hovedprosjekt *Forslag til tids- og aktivitetsplan for en prosjektgruppe med 3 studenter*

Totalt: 1890 timer (1790 timer + 100 timer for utarbeiding av prosjektplan)
(tilsvarende på NTNU totalt: 2122 timer)

Hovedaktiviter er aktiviteter som må være målbare på selve prosjektet. Møter også statusmøter er ikke en aktivitet som går på selve prosjektet, men gjennomføres vanligvis ved en milepæl eller avslutning av en hovedaktivitet.

uke 1-4 *100 timer*
Utarbeiding av prosjektplan
NB Skal ikke med i prosjektplanen
uke 4 statusmøte 1 (presentasjon av prosjektplan)

uke 4-6 *150 timer*
Innhenting av data og informasjon (fra oppdragsgiver)
- *aktivitet 1.1*
- *aktivitet 1.2*
- *aktivitet 1.3*
- + +

uke 5-8 *150 timer*
Klargjøre kravspesifikasjoner (myndighetenes krav)
- *aktivitet 2.1*
- *aktivitet 2.2*
- *aktivitet 2.3*
- + +

uke 7-9 *200 timer*
Utarbeide klare forutsetninger (prosjektgruppens forslag - godkjennes av oppdragsgiver)
- *aktivitet 3.1*
- *aktivitet 3.2*
- *aktivitet 3.3*
- + +

uke 8-11 *200 timer*
Klargjøre forslag til mulige løsninger (skisser og forslag til innholdsfortegnelse i hovedrapport)
- *aktivitet 4.1*
- *aktivitet 4.2*
- + +

uke 11 statusmøte 2

uke 10-18 *350 timer*
Bruk av planleggingsverktøy
- *aktivitet 5.1*
- *aktivitet 5.2*
- + +

uke 14-21 *250 timer*
Utarbeiding anbudsbeskrivelse og kostnadsoverslag
- *aktivitet 6.1*
- *aktivitet 6.2*
- + +

uke 18 statusmøte 3

uke 14-24 *490 timer*
Utarbeiding av hovedrapport
- *aktivitet 7.1*
- *aktivitet 7.2*
- + +

uke 24 fremføring av hovedrapport